

แผนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
1 โครงการตลาดพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าสินค้า เกษตร													6,315,600	เป้าหมาย : เพื่อนำผลจากการศึกษา ไปกำหนด ยุทธศาสตร์และสร้างต้นแบบการพัฒนาสินค้า เกษตร โดยใช้ความต้องการของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นปัจจัยหลักในการวางแผนการ ผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และราคาสินค้าเกษตร  ความคืบหน้า : อยู่ระหว่าง ดำเนินการจ้าง	กษ
2 การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม														เป้าหมาย : จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตร นวัตกรรม  ความ คืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการของบกลางและ เสนอเรื่องเข้า ครม. ขอความเห็นชอบ	กษ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3	การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (Poll)													เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย และการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เช่น การช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ ทิศทางรูปแบบการบริโภคในปัจจุบัน เป็นต้น <b>ความคืบหน้า</b> : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบหมายพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูล	กษ
	- สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1													อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2													อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3													อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	ปรับปรุง/ทบทวน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าเกษตร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ													อยู่ระหว่างดำเนินการ	กษ
5	ติดตามและเสนอแนะนโยบายสินค้าเกษตรสำคัญ													ติดตามสินค้าเกษตรสำคัญเดือนละ 1 เรื่อง	กษ
6	โครงการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ												๒๒๑,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม	อบ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7	การศึกษาและจัดทำโครงสร้างข้อมูลบริการ Healthcare and Wellness													โครงสร้างข้อมูลบริการ Healthcare&Wellness	อบ
8	การศึกษาข้อมูลบริการ WTO/OECD/APEC/Others													ข้อมูลสถานะ/แนวโน้ม ภาคบริการในองค์การระหว่างประเทศ	อบ
9	การศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ Logistics พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542													ข้อเสนอแนะการทบทวน/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	อบ
10	การศึกษา Negative List ในภาคบริการ													ข้อเสนอแนะ Negative List	อบ
11	ยุทธศาสตร์ภาคบริการ													ยุทธศาสตร์ภาคบริการ	อบ
12	Services Symposium													การจัดงาน Services Symposium	อบ
13	Strategic Partnership กับฮ่องกง													ข้อเสนอแนะสาขาที่จะทำ Strategic Partnership กับฮ่องกง	อบ
14	CLMVT Forum 2016 Follow up (4ครั้ง)													ข้อเสนอแนะของไทยในการประชุม CLMVT Forum ๒๐๑๗	อบ
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า												๒๖,๑๓๘,๑๐๐	ดำเนินการจ้าง ๑๒ เดือน	สด

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
16	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างและน้ำหนักดัชนีราคาผู้ผลิตจากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558												๒,๐๐๐,๐๐๐	ข้อมูลมูลค่าการผลิตของรายการสินค้าอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างน้ำหนักดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน ๒๕๕๘	สด (กลุ่มงานดัชนีราคาผู้ผลิต)
	- ดำเนินการจัดทำขอบเขตการจ้างพร้อมขออนุมัติโครงการ ขอบเขตของงานรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ														
	- ผู้บริหารอนุมัติขอบเขตของงานพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ														
	- จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการ / ประชุมพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา														
	- สรุปผลการพิจารณาที่ปรึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติ														
	- ที่ปรึกษาลงนามในสัญญาจ้าง														
	- ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2553 เชื่อมโยง กับโครงสร้าง CPA ปี 2011ตาราง TSIC ปี 2552 และ ตาราง I-O													รายงานการศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตตามกิจกรรมการผลิต (CPA)เชื่อมโยงกับโครงสร้าง TSIC และ ตาราง I-O	
	- ศึกษาสำรวจ มูลค่าการผลิตปี 2558ของหมวดอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ													รายงานการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์มูลค่าการผลิตรายการสินค้าปี 2558	
	- ประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า														
	- ศึกษาสำรวจ มูลค่าการผลิตปี 2558 ของหมวดเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมีหมวดเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ และหมวดเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์													รายงานการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์มูลค่าการผลิตรายการสินค้าปี 2558	

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
- ศึกษาสำรวจมูลค่าการผลิต ปี 2558 ของหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษานับสมบูรณ์																	รายงานการศึกษา สำหรับ วิเคราะห์มูลค่าการผลิตรายการสินค้าปี 2558(ฉบับสมบูรณ์)	
- ประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษา'ฉบับสมบูรณ์'แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและการค้า																		
17 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้าสำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า																๗๐๐,๐๐๐	ขออนุมัติแผน และออกปฏิบัติงานไตรมาส 1, 2, 3 และ 4	สต
- ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ																		
- ปรับปรุงรายการสินค้า																		
- ปรับปรุงลักษณะจำเพาะสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาค																		
18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีสอบราคา																๑,๓๑๒,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	ศท
- ขออนุมัติโครงการ																		
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาและตรวจรับพัสดุ																		
- ประกาศสอบราคา																		
- รับเอกสารการสอบราคา																		
- ยื่นเอกสารสอบราคา																		
- พิจารณาผลการสอบราคา																		
- ลงนามในสัญญา																		
- ส่งมอบงาน																		
- ตรวจรับ																		
- รายงานผลการตรวจรับ																		
19 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา																๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา	ศท

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี) / อธิบายความคืบหน้าการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
- ขออนุมัติโครงการ																				
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																				
- ดำเนินการเชิญบริษัทเข้าร่วมตกลงราคา																				
- รายงานผลการตกลงราคา																				
- ลงนามในใบสั่งซื้อ																				
- ส่งมอบงาน																				
- ตรวจรับ																				
- รายงานผลการตรวจรับ																				
20 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจ การค้า โดยวิธีพิเศษ																		๓,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	ศท.
- ขออนุมัติโครงการ																				
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ																				
- ทำหนังสือเชิญบริษัทเข้าดำเนินการยื่นข้อเสนอราคา และข้อเสนอด้านเทคนิค																				
- รับหนังสือเชิญบริษัทเข้าดำเนินการยื่นข้อเสนอราคา และข้อเสนอด้านเทคนิค																				
- ยื่นข้อเสนอราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค																				
- พิจารณาผลการจัดจ้าง																				
- รายงานผลการดำเนินการจ้าง																				
- ลงนามในสัญญา																				
- ส่งมอบงาน งวดที่ ๑																				
- ส่งมอบงาน งวดที่ ๒																				
- ส่งมอบงาน งวดที่ ๓																				
- ส่งมอบงาน งวดที่ ๔																				
- รายงานผลการตรวจรับ																				